

사이드픽 (Sidepick) — 데일리 스크럼 기록

7주간 진행한 데일리 스크럼 기록 형식: 일차별 Today / Issue / Mentoring / Tomorrow / 기타

초기 기획 + 페르소나 정의 단계

1일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성

Today

- 새 프로젝트 시작 / 피그마에 각자 주말 동안 생각해온 내용 공유
- 경쟁사 리서치 — 서비스 종료 사유 + 차별점 분석
- AI 기능 6가지 제안
- PD 파트 — 디자인 톤 논의 (실패담 특성상 무겁지 않게, 마스코트 아이디어)
- 다음날 PM 강사님 멘토링 사전 질문 작성

Tomorrow

- PM 강사님 멘토링 진행 후 회의
-

2일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 프로젝트 방향 논의: 방향성·이점·대상·서비스 형태
- 팀 소통 방식 협의 (디스코드 활용 / 팀 프로젝트 참여 적극성)

Mentoring — PM 강사님

- 팀원이 생각할 것
- 아이디어이션: "왜 안 될까"가 아닌 "왜 될까"로 진행
- 브레인스토밍 3일 정도 진행 (협업 방향성 맞추기)
- 팀 의식 / 전문성에 빠지지 말기 / 의견 교환 적극
- 모르는 건 솔직히 묻기 / 가능·불가능 명확히
- 밀도 있게 논의하되 결정되면 따르기

- 실패 얘기하고 싶은 근본적 이유 논의
- 적당히 설문 후 MVP 만들기
- 프로젝트 관련
- 타겟층은 좁히기보다 넓게 / 정신건강 측면 연결
- 설문은 양보다 질 / 실패 깨달은 사람 대상
- "실패해도 괜찮다" 분위기 / 위로 방식 고민

기타 (인원 변동)

- **PM 이상훈 조기취업으로 팀 이탈**
 - 김현지 컨디션 이슈 결석 / 이가현 컨디션 이슈 조퇴
-

3일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 김현지, 이가현

Today

- 전날 PM 강사님 멘토링·회의 내용 미참석자에게 공유
- 소통 방식 협의 (디스코드 체크마크 / 알림 확인)
- 팀내 숙제 사전 공유 룰 협의

Mentoring — PM 강사님 (2회차)

- 현 단계는 사업이 아닌 실험 단계 → 주제는 좁게 시작해서 성공하면 추가하는 방식
- "정답은 없으니 팀과 맞는 방법 선택"
- 회의 결정: 작은 주제로 시작
- 기획 수준 안내 (PRD 작성 / 리서치 / 페르소나)
- PD가 PRD 담당
- 매니지먼트는 팀장이

Tomorrow

- 설문조사 내용 작성
 - 부업 관련 리서치
 - 클라우드 강사님 면담
-

4일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지, 이가현

Today

- 서비스 방향: 위로 커뮤니티 vs 정보 공유 커뮤니티 (설문 결과로 결정)
- 설문조사 내용 작성
- 기획 산출물 담당자 결정
- 기획(Lean PRD 1~2p) / 디자인(와이어프레임) → PD
- 설계(시스템 설계문서) / 기술문서(API 명세서) → 팀장

Mentoring — 클라우드 강사님

- 클라우드 영역 업무 흐름 안내
- 클라우드는 BE가 자연스러움 → BE가 담당
- 기술 스택: **Docker 추천** → 도커 결정 (BE 경험 있음)

Tomorrow

- 회의 없음 / 음성채널 상주
- 각자 리서치 → 실시간 공유

기타 (리서치 내용)

- 실패하는 사람들이 가장 원하는 것은?
- 해결책 vs 감정 배출구 vs 위로
- 부업 실패 사례, 실패 후 행동, 공유의 긍정적 효과
- 부업 실패 커뮤니티 / 실패 시 감정 / 행동 패턴

5일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지, 이가현

Today

- 가상의 페르소나 설정 — PD 담당
- ERD / 다이어그램 / 기술스택 / API 명세서 기본 틀 작성 — 팀장 담당
- 데스크 리서치 진행 (사용자 입장에서 필요한 것 기반)
- 설문조사 시작
- **1** 기본 정보 (직업/성별/연령대/부업 경험/계기)
- **2** 부업 경험 및 실패 유형 (초기 투자/유형/경험)
- **3** 실패 이후 행동 (검색/유튜브/커뮤니티/지인/아무것도 안함)
- **4** 실패 공유에 대한 인식 (공유 경험/이유)
- **5** 실패 이후 감정 & 니즈 (해결 vs 감정 구분 핵심 질문)
- **6** 타인 사례 탐색 행동

- 7 서비스 가설 검증

Tomorrow

- 주말 설문조사 완료 후 분석 / 방향성 의견
-

6일차 스크럼 (주말 디스코드 회의)

참석자: 오혜림, 이은성

Today

- 분석 / 방향성 의견 교환
 - 페인포인트 도출
 - 실패 이유 명확히 파악 못함 / 부업 정보 신뢰도 판단 어려움
 - '나 자신' 맞춤 판단 안 됨 / 실패 경험 형식 제각각이라 비교·검색·분석 불가능
 - 실패 경험 공유 동기 없음 / 실패 이후 행동 없어짐
 - 니즈 도출
 - 명확한 실패 이유 / 시작 전 현실적 가능성 판단 / 비슷한 사람 사례
 - 실패하지 않는 선택 / 읽기 쉬운 정보 / 실패 경험 데이터 활용
 - 다음 행동 기준
 - 방향성 설정
 - 페인포인트 핵심 2개: 실패 경험 형식 제각각 / 공유 동기 없음
 - 니즈 핵심 2개: 비슷한 사람 사례 / 읽기 쉬운 실패 정보
 - 의견 교환
 - 오혜림: 실패 사례에 가이드라인 추가 ("이렇게 해야 성공한다" 형식)
 - 이은성: 경험 데이터화 / 정형화된 폼 작성
 - 페르소나 재설정
 - 자율 의견 교환
 - 실패담 + 극복담 옵션 / 성공 가이드 / 데이터 확보
 - 객관식·서술형 혼용 / 카테고리별 기본 틀 제공
 - PRD 초안 기대 효과까지 작성 완료
-

7일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지, 이가현

Today

- 서비스 형태 확정: 커뮤니티 형태의 유사 실패사례 매칭 서비스

- 핵심 기능 1개 확정: 유저 부업 실패 경험 작성 → AI가 유사 업종/실패 사례를 정해진 양식으로 데이터화 제공

Tomorrow

- PRD 작성 / 크롤링 가능 범위 강사님 문의 / ERD·다이어그램·API 명세서 PRD 맞춰 수정

기타 (회의록)

- 핵심 기능 고안 / 실패담 기반 가이드라인
- 성공 사례·정책 서치 / 유저 천연 가능 (댓글 사실 확인 후 가이드라인 추가)
- 부업 미경험자의 사전 실패 리스크 감소
- 다른 사람 경험 탐색 / 정형화된 매칭
- 한국 SNS 위주 크롤링 / 비슷한 사례 데이터화
- 커뮤니티 + 정보 습득 서비스 / 솔루션보다 제안 형식
- 사용자 작성 글 하단 AI 제안 / 가이드라인 페이지 (업종 검색)
- n개월 뒤 수정 알림 (감성적 → 객관적 시각 변화)

디자인 + AI 자산 + 개발 환경 셋업 단계

8일차 스크럼

참석자: 오혜림, 김현지, 정근원

Today

- 서비스 관련 결정: 경험 작성 필수 항목(6) / 선택 항목(3) / 자료 수집 기준 / MVP 기능 (실패 원인 정리, 유사 사례 추천) / 비회원 정책 / 닉네임 형태
- 서비스명 투표

Mentoring — AI 강사님

- ERD / 아키텍처 / API 명세서 — 팀장.ver으로 가되 BE의 '분석 흐름도' 추가
- PD: Lean PRD / BE: 다이어그램 + 흐름도 / 팀장: ERD + API 명세서
- 데이터 수집 / 유사 사례 매칭
- 크롤링 가능 사이트 제한적 + 전처리 부담 → 크롤링 비추천 / 유저 데이터 수집용으로만
- 유사 사례 매칭은 딥러닝 모델 학습 추천
- 크롤링은 자료 수집(뷰티폴스프, 셀레니움) / 유사 사례 매칭은 임베딩 모델 / T5 사용 결정
- 런칭 전 유저 데이터 매우 중요 / 설문조사·SNS 계정·공모전 등 다양한 방법으로 수집
- ★ 사용 기술 스택 일부 "바이브코딩"으로 해석됨 → 각 파트에서 배운 것으로 변경 권유
- FE 기술 스택 사용 가능 재확인 / AI·BE 기술스택 변경 검토

Tomorrow

- 서비스명 투표 결과 → 결정
-

9일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 이가현

Today

- 서비스 제공 방식 결정 (PD가 와이어프레임·플로우차트 작성)
- 글 작성 / AI 분석 / 유저 데이터 표시 / 탐색창 / 순환 구조
- AI 분석은 유저 글 하단에 (AI 분석) 유사 키워드 카드 형태 노출 → 카드 클릭 시 유사 사례 이동
- 전날 멘토링·회의 내용 미참석자 공유
- FE 사용 기술 스택 가능 여부 담당 강사님 재확인 → 가능
- Lean PRD 완성 → PRD 맞춰 다이어그램·작업 흐름도(BE) → 아키텍처·ERD·API 명세서(팀장) 병합 → 라운드1 산출물 [설계, 기술문서] 완성

Issue & Solve — AI 분석 방식 충돌

- 안 A: 글 하단 키워드 분석 / 유사 사례 키워드 노출 / 동일 업종 실패 원인 키워드 %
 - 안 B: 탐색 페이지에 'AI' 키워드 카드 형태 요약 제공
 - → MVP 단계 단순화 결론 / 동일 키워드 1개 포함 시 유사 사례 / 카드 형태 키워드 + 유사도 % / 요약은 유저 많아지면 제공
-

10일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 이가현

Today

- 플로우차트 피드백 (홈/작성/사례/분석 페이지 구성)
 - 팀장 샘플 이미지 작성해서 PD에게 전달 → 이해 완료
 - 핵심 기능 외 기본 기능 초기 작성 (팀원 추가/제거 의견 수렴)
 - PD 와이어프레임 작업 / 나머지 유저 데이터 수집 (스레드 계정)
-

11일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 이가현

Today

- 팀장 MVP 개발단계 전체 계획 작성 (팀원 확인 요청)
- 1주차 작업 — BE 예비군 훈련(화~목) → 일요일까지 마무리

Tomorrow

- PD: 데이터 항목 및 핵심 Flow / 상세 기능 명세 고도화 (PRD)

기타

- 김현지 입원으로 결석
-

12일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 이가현

Today

- PD 작업 형식 피드백 (AI, FE)
- 팀장 1주차 각 파트 작업 내용 안내 / 작업 예시 안내
- 각 파트 개발 시작

기타

- 김현지 결석 / 정근원 예비군
-

13일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 김현지

Today

- PD 작업 내용 재안내
- AI 학습 데이터 규격 공유
- 1차 크롤링 결과 공유 → 광고 필터 강화 후 재작업 요청
- 각 파트 개별 작업

Issue & Solve

- PD 로우파이 와이어프레임 퀄리티 기대치 정리 → 어느 정도 요청인지 안내
 - 1차 크롤링 900건 → 광고 필터 후 300건 → 광고 너무 많아 재필터링 (키워드·링크 제거 강화)
-

14일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지

Today

- AI 유저데이터 크롤링 진행
- 각 파트 개별 작업

Issue & Solve

- AI-A 개인 PC 문제로 작업 속도 저하 / 광고 필터 수정 어려움
 - 네이버 카페 외 블로그·지식인까지 크롤링 확산 시도
-

본격 개발 + 크롤링 데이터 확보 단계

15일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 이가현, 김현지

Today

- 2차 크롤링 결과 공유
- PD 로우파이 와이어프레임 FE 공유
- BE FE 의존 부분 외 작업 완료

Issue & Solve

- BE AWS 무료 인스턴스 성능 부족 → 유료 인스턴스 직접 결제
 - 2차 크롤링 50건 모두 광고 확인 → 링크 필터 재강화 요청 + 자세한 피드백 노션 작성
-

16일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지

Today

- 2주차 각 파트 작업 내용 팀장이 업로드
- FE 1주차 미완료 → BE에게 전달 일정 협의
- PD 1주차 미완료 → 마무리 후 2주차 진행
- BE 테스트 FE 작업물 받은 후 진행
- AI 크롤링 재시도 → 블라인드·에브리타임에서 작업 요청

Issue & Solve

- 크롤링 광고 문제 지속 → AI-B 광고 필터링 코드 공유 → 블라인드·에브리타임 크롤링 후 100건 시점 광고 필터링 확인 → 광고 잘 걸러짐
-

17일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이가현, 정근원, 김현지

Today

- **FE 사용 기술 스택 변경 협의:** Next.js → Vite + React (수업 배운 것으로 재작업)
- FE → BE 작업물 전달 일자 언급
- AI 크롤링 광고 없이 진행 중 → 다음날까지 1,000~2,000건 요청
- 4/17 발표 일정 안내 / 작업 내용 노션 기재 재차 안내

Issue & Solve

- FE 사용 기술 스택 착각 발견 → 개발 초기단계라 변경 결정 (BE 연동 문제 없음 확인) → Vite + React로 변경
-

18일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지

Today

- PD: 온보딩 / 로그인 / 회원가입 와이어프레임 (2주차) 완료
 - AI: 피드백 반영 후 작업물 노션 업로드
 - 에브리타임 크롤링 완료 / 700건 이상 데이터 확보
 - 광고 줄었으나 잡담성 글 섞임
 - 네이버 지식인 도전 검토 중 (개발자 코드 발급 필요)
 - 링크 제거·키워드 필터링 후 네이버 블로그·지식인 재도전 / 최종 2,000건 목표
-

19일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지, 이가현

Today

- AI 크롤링 1,000건 확보 완료 → GitHub 공유 / 유저 사례 글 끊김 문제 확인 → 재업로드 요청

- FE: 1주차 4/10 완료 예정 / 2주차 4/12~13 완료 예정
 - BE, AI-B: 개인 작업 가능 부분 완료 / FE, AI-A 작업물 대기
 - PD: 1,2주차 작업 진행 중 → 금요일까지 마무리 요청
 - 팀장 휴가 → PD에게 다음주 월·화 팀원 작업 현황 확인 요청
-

20일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이가현

Today

- FE: 2주차 완료 체크리스트 '모바일 최적화' 항목 — 받은 작업물이 모바일 기반이라 태블릿·웹 작업물 없음 → 고도화 때 결정으로 보류
 - PD, AI-A 조퇴 / BE 특강 불참
-

21일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 김현지

Today

- AI 3주차 작업 완료 → AI-B 확인 요청 (휴가 후 진행)
 - 1,2주차 미완료 인원 3주차 안 밀리게 요청
 - PD → AI-B 문의
 - AI 페르소나 컨셉 수정 가능 여부 → 말투 톤 정하면 유지 권장
 - 베타테스트 흐름 (로그인 → 홈 → 글 작성 → AI 분석) → 2주차 로그인, 3주차 글 작성까지 결정
 - AI-B → PD: 베타 테스트용 설문 구성안 작성 요청
-

중간점검 발표 + 1차 베타테스트 단계

22일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지

Today

- PD: AI 페르소나 작성 → AI-B 확인 (휴가 후)
- BE: 2주차 마무리 단계
- AI-A: 3주차까지 작업 완료 / AI-B 피드백 대기

- FE: 1주차 완료 / 2주차 진행 중
-

23일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 김현지, 이가현

Today

- FE: 2주차 작업 오늘·내일 완료 예정
 - BE: 2주차 마무리 / 3주차 작업 돌입
 - **발표 관련 안내** / 각 파트 발표 자료 작성 팀·구성 안내
 - 4/16 오후 4시 발표 자료 제출 → 4/17 발표
 - 17일 발표자 사다리타기 결정 → BE 정근원 당첨
-

24일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 김현지

Today

- AI-B → AI-A: 팀 GitHub 작업물 업로드 룰 안내 (개인 GitHub X / 팀 폴더 구조 안내)
- 다음날 발표 일정·장소 안내
- 발표 자료 작성 → 팀장이 각 파트 내용 섞어서 발표자료·대본 작성 → 제출

PD → AI-B 문의

- AI 말투 톤앤톤 10개 작성 가이드 (따뜻한 선배 스타일 컨셉 강화)
- 작성된 상황 5개: 수익 없이 종료 / 준비 부족 / 시간 부족 / 시장 경쟁 / 투자 손해
- 추가 요청 5개: 사기·불공정 / 마케팅 실패 / 멘탈 번아웃 / 트렌드 변화 / 환경 마찰
- 각 파트 가능 영역 정의 (PD·FE = 화면 / BE·AI = 안 보이는 부분 + 분석·결과)

Issue & Solve

- 발표 예정자 BE 컨디션 이슈 → 다음날 발표자 변경 가능성
- 노션 페이지 게스트 권한 → PDF 내보내기 막힘 → 운영진 권한 수정
- AI-A → AI-B 전달 데이터 품질 문제 발견
- "(알수없음)" 크롤링 실패 표시 / 날짜·시간 메타데이터 본문 섞임
- 글 일부만 수집 / 실제 실패 사례 아닌 알바 후기 섞임
- → 원본 크롤링 재진행 / 실패 키워드 재필터링 요청

Tomorrow

- **중간점검 발표 — 강사진 피드백 (15:45~16:00)**

기타 — 4/16 중간점검 발표 가이드

- 분량: 5분 발표 / 10분 질의응답
 - 핵심 구성: 서비스 정의 / 핵심 문제 / 기능 / 우선순위 / 자문 사항
 - 평가 기준: 실행 가능성 / 핵심 집중도 / 기술 구현 / 리스크 관리
-

25일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 이가현

Today

- **중간점검 발표 진행**

기타

- AI-A 통증 병결 / BE 갈비쪽 통증 병결
-

26일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 이가현

Today

- PD 강사님 멘토링 (오후 1시) — 강사님 피드백은 1명 의견으로 받아들이고 런칭까지 개선 방안 모색
- FE: 로그인·회원가입 페이지 화요일 오전까지 완성 → 3주차 돌입
- BE: 3주차 작업 거의 완료 / FE 작업물 대기
- PD: 1차 지인 설문조사 작성 중 / 3주차 작업 중
- AI: AI-A 컨디션 이슈로 2주차 미완료 → AI-B T5 학습 데이터 부족 → AI-B가 급할 시 A 업무 대신 결정 (A가 직접하기로)

Mentoring — PM 강사님 (2회차)

- **"PM이 없어서 그럴 수 있지만 기획에 구멍이 많음"**
- → "프로젝트 엮기보단 **포트폴리오로 활용**한다 생각하고 각 파트 강화"
- 서비스 근본 지적 ("실패 공유 메리트가 있는가?")
- 팀원 부업 경험자 확인 → 팀장만 경험 → 팀장 경험 바탕으로 서비스 내용 개선
- 데이터 취합 방식 안내 / 글 작성 품 구성 검증
- 단순 공유로는 메리트 부족 → 고도화 때 성공 방법 기반 제공 안내

27일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 김현지

Today

- AI-A 2주차 작업 완료 → 팀 GitHub 접속 안 됨 → BE 초대 요청 / 개인 GitHub 업로드 후 노선에 완료 기재 → 추후 팀 GitHub 이동 / 3주차 작업은 2주차 수정 기반으로 재작업

28일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 작성 원글 페이지 미완성 / AI 분석 페이지만 완성 → PD 착각 (원글과 별개로 보여주는 형태) → 분석 결과 페이지를 원글 + 하단 핵심 이슈·실패 패턴 통합 → FE 전달
- **1차 배포 = 지인 베타 / 2차 배포 = 실패 사례 더미 데이터 생성 후 결정**
- FE 회원가입 페이지 더미 데이터 작업 중 (고임 발생) → 금요일까지 1차 배포 가능하도록 완성 부탁
- BE AWS DB 설정 / 깃허브 내용 배포·테스트 → 회원가입·로그인 완료 (FE 초기 작업물로 진행)

1차 배포 전 품 체크 / 피드백

- 기간 1,3,6개월만 있음 → 1-3 / 3-6 / 6개월-1년 / 2년 등 범위 추가
- 시간 1,2,3시간 / 매일 기준 부적절 → 일·주·월 선택 후 시간 자유 기재
- 매출 단위(월·연) 표기 필요
- 실패 원인 '모르겠음' 옵션 추가
- → PD 빠르게 수정 / 다음날 추가 수정 후 재배포

1차 배포 + 서비스 피벗 + AI 핵심 기술 통합 단계

29일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원, 이가현

Today

- 4월 지원금 사용처 — 외부 데이터 수집 서비스 건적
- 유저 데이터 확보 — 크롤링 49개뿐 → 외부 데이터 수집 서비스 활용 결정

- 중간점검 각 파트별 강사님 서면 피드백 받음
- PM/PD/BE 강사님 의견 결이 비슷
- PD 강사님: "실패 사례 수집 디테일 부족 / 작성하고 싶을 만큼의 메리트 / 강조 포인트 필요"
- → MVP 단계에서 잘 생각하고 늦어도 고도화 때 해결
- 팀장 의견: 발표 강사님 피드백 들으며 **단순 공유·사례 매칭 → 솔루션 제공 방식 메인 전환** 고려
- 한 주 미뤄진 배포·베타테스트
- PD: 다른 팀 베타테스트 안 함 → 디벨롭하며 배포 어떤가?
- 팀장: 강사님들이 가장 많이 한 질문 = "배포 언제?" → 적극적으로 진행해야 함
- 1차 배포는 깡통 상태 서비스 → 지인 2~3명에 던져주고 튕김·오류·가독성 기본 점검
- 이번 주 내 1차 배포 목표 / PD 1차 베타테스트 설문 마무리 요청
- 로그인 방식: 휴대폰 인증 → 이메일 인증 + 카카오톡 인증

Issue & Solve — 인원 변동

- **AI-A 김현지 조기취업으로 구름 중도하차 결정**
- 빌더스리그 지속 의사 확인 → 하차 결정
- AI-A 2주차 미흡 → AI-B (팀장)가 2주차 재진행

Mentoring — 중간점검 발표 각 파트 강사님 서면 피드백

- PM·PD·BE 강사님의 피드백 결이 비슷 → 다 같이 검토

각 파트 오늘 작업

- BE: 브랜치 구조 정리 / 카카오톡 OAuth 인증 흐름 구현 / API 테스트
- PD: 디자인 컴포넌트 / 와이어프레임 레이아웃 / 프로토타입

30일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- AI: 어제 밤 크롤링 정제 → 310건 / 본문 연결 251건 / 오후 T5 학습 예정
- BE
- 로그인 페이지 카카오톡 로그인 연동 완료 / PD 카카오톡 페이지 제작 불필요
- **도메인 연결 → 1차 배포 준비 완료**
- PD
- 외부 데이터 수집 견적서 공유 → 신청 완료
- 지인 배포용 설문조사 작성 → 문항 수 과다·디테일 과다 지적 → 기본 점검 위주로 수정 요청
- **각자 지인 2~3명에게 1차 베타테스트 배포 / 설문조사 전달**

31일차 스크럼

참석자: 오혜림, 정근원

Today

- 팀장 제안 — 중간점검 강사님 피드백 검토
- 성공 솔루션 게시판은 고도화로
- '비슷한 실패 사례' + '실패 기반 성공 사례' 매칭 추가 검토
- 예: 시간 일주일 1시간 → "성공한 사람은 평균 X 시간 할애" 식
- BE: 성공 사례 매칭 좋음 / 실패 매칭은 유지
- 팀장이 향후 작업 정리 + AI 서비스 적극 활용 작성 예정
- 4월 지원금 사용 정리

Mentoring — PD 강사님 (오후 4시 팀 회의실 방문 1:1)

- 신규 부업 유저 기본 궁금증 → 챗봇/RAG 응답 어떤가?
- 고도화 때 진행 예정인 Q&A 게시판 형태 안내
- 부업별 성공 기본 안내 (유튜브 썸네일 / 게시 주기 등)
- 챗봇 vs 게시판 논의
- 챗봇 토큰 부담 ↑ / 게시글 안 보는 사용자 + 초보의 기초 질문 적합
- 챗봇이든 게시판이든 성공 내용 제공은 좋음 / '솔루션'이 아닌 '기본 툴' 개념으로 접근
- 팀원들과 다음날 논의 결정

32일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 회의록 노션 확인 → 서비스 방향 변경 / 작업 내용 변경 안내
 - 팀장 각 파트 Task 작성 → 마감 기한 준수 (MVP 발표 가능)
 - 회의 결정
 - 중간점검 강사진 피드백 일부 반영 — 글 작성 4단계 수정
 - 서비스 방향성 변경: 사례 공유 메인 → 글 작성 → 조회·검색 중점
 - 글 작성 체크 문항 추가 / 시간·기간 다이얼식 / 자율 서술 50자 → 10자
 - LLM 호출 코드 + 동작 검증 → FastAPI 명세서 AI → BE 공유
 - AI-A 중도하차로 GitHub AI 폴더 전면 재구성 공유
-

33일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 팀장 → PD: Task1의 PRD ver2 + 와이어프레임 ver2 (메인 홈) 작업 완료 → 피드백·수정 요청
 - 팀장 → BE: Task1 작업 내용 추가 작성 (보안 체크리스트) → 체크 요청
-

34일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- BE → AI API 키 공유 요청 → 공유 완료
- 4월 결제 마무리 확인
- 구글 소셜 로그인 추가
- **AI 매칭 테이블 49개 LLM 1차 생성 완료** → PD 공유
- AI → BE React 프로젝트 구조 공유 요청
- 원글 + AI 분석 페이지 수정 요청

Issue & Solve

- 유저 글 작성 시 원글·분석 페이지 분리 → PD에게 원글 밑 카드 형식 분석 통합 요청
-

35일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- BE → AI React 작업 문서 공유
- **AI 말투 너무 인간적 공감 → 담백한 공감 형식으로 변경**
- 개별 결제 지원금 신청 → 팀장 취합 후 제출
- AI → BE React 프로젝트 구조 가이드 + 실제 코드 확인 4건 요청
- AI → PD-BE 분석 결과 화면 mock vs 응답 매핑 불일치 3종 확인 요청
- **원글 + 분석 페이지 통합 완성**

Issue & Solve

- PD 제안: 사이트 접속 시 메인 → 로그인 화면 우선

- BE: 로그인 번거로움 → 메인 우선 유지 / 로그인 로직 잠시 빼기 제안
 - MVP 단계: 비회원 열람 가능 결정
-

통합 + 안정화 + 운영 배포 단계

36일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- AI → BE 확인 요청 답변 받음 / 추가 확인 요청
 - AI → PD 마이크로카피 추가 확인 요청
 - 개별 Task 티켓2 작업 진행
-

37일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 부업 카테고리별 기본 지침서 Q&A 페이지 와이어프레임 완성 → 구현 완료 → 마이페이지에서 접속 (추후 위치 이동)
 - PD 마이크로카피 통합·수정 완료
-

38일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 발표자료 취합 위해 개발 파트 공통 작성 규칙 결정
- 중간점검 발표 자료 피드백 반영
- PD QA 사항 완성
- 지원금 개별 결제 → 팀장 계좌 일괄 수령 후 정산
- 외부 데이터 수집 서비스 100건 유저 데이터 BE DB 반영 요청
- 경험 등록 부업 카테고리 아이콘 크기 변경
- AI → BE FE 파트 완료 / 확인 요청
- AI: 분석 결과 리포트 페이지 1차 완성

- AI → BE Phase 2 진입 전 확인 요청
- 경험 등록 시 시간·기간 '1개월 미만' 크롬 자동 번역 시 '1개월'로 보임
- 팀장 → 팀원 Task1·2 진행·완료 분류 요청
- **QA 반영 배포 완료**
- 베타테스트 설문 내용 작성 완료
- AI PR 생성 → BE 리뷰 요청
- **AI 시연용 최종 시나리오 데이터 확정 → BE·PD 인계**
- PD 디자인 QA 2차 완료
- AI → BE 작업 관련 확인 요청 노선 전달 → 답변 대기
- 메인 제목을 작성글 앞부분이 대신

Issue & Solve

- 자동 번역 이슈 → FE 강사님 도움 요청

39일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 팀장 → BE, PD: 와이어프레임 v2 결정 사항 확인 요청 (실패 패턴이 PD는 그래프 / BE는 칩 / 화면은 그래프) → 결정 사항 공유 요청

Issue & Solve

- 실패 패턴 표시 방식
- BE: "patterns 그래프 컷 — percent 정보 없음" 결정
- PD: 와이어프레임 그래프
- → 둘이 상의 후 팀장에게 공유 요청

40일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 실패 패턴 칩 확정 → 와이어프레임 수정 / 그래프는 고도화 때 논의
- BE·FE 발표 자료 정리
- PD 플로우차트 + 유저 플로우 IA 수정 중
- 팀장 → PD 서비스 형태 변경 반영 여부 확인 → 미반영

- PD → 팀장: PD 발표자료 작성 어려움 (경험 부족) → **팀장이 심사 기준·변경된 서비스 형태에 맞춰 MVP 발표 PPT 작성 결정**

Issue & Solve

- 발표자료 바뀐 서비스 형태 반영 안 됨 + 심사 기준 미고려 → 팀장이 발표 PPT 작성하기로
-

41일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 회원가입 이메일 기록 + 테스트 데이터 DB 초기화
- 실패 패턴 그래프 → 칩 변경 반영 완료
- 팀장 → PD: Task 16-11 완료 확인 → 완료
- BE → AI: 유사 사례 매칭 코드 요청 → 전달
- 팀장 → PD-BE: 네비게이션바 Q&A 접속 제작 요청 → 완료
- AI Q&A 게시판 콘텐츠 작성 완료 → 구현 완료
- 팀장 → BE: MVP 발표 PPT 팀장 작성 공유 / AI 5단계 다이어그램 + BE-클라우드 아키텍처 다이어그램 작성 요청
- 팀장 → PD: 시나리오 콘티 완성 → 시연 영상 촬영 요청
- AI → BE: Task 15-16 운영 반영·배포 완료 요청 → 완료
- **BE: AI 가이드·유사 사례·실패 패턴 칩 형태로 배포·반영 완료**
- **Q&A → FAQ 명칭 변경 + 검색 기능 구현**
- FAQ 메인 글 작성 반영 완료
- **BE: 모바일 대응 / 에러 핸들링 / 로딩 처리 완료**
- 팀장 → 팀원: 사례 상세 페이지 하단 FAQ 게시판 이동 버튼 → 와이어프레임 완료
- PD → AI: UX 피드백 정리본에 결과 화면 실패 패턴 (그래프 고도화 예정) 추가 공유
- 팀장 → 팀원: 베타테스트 진행 중 설문 답변 참고 제안

Mentoring — FE 강사님

- 크롬 자동 번역 한글 → 한글 오번역
 - `<html lang="en">` → `<html lang="ko">` 변경
 - → 해결 / 문장은 여전히 다르게 번역 → 추가 문의 (답변 대기)
-

발표 마감 + v2 로드맵 시작 단계

42일차 스크럼

참석자: 오혜림, 이은성, 정근원

Today

- 팀장: 발표 PPT 작성 완료
- PD: 발표 영상 녹화 예정
- 제출 자료 정리

데일리 스크럼 총 정리

전체 진행 (총 42일)

- 7주간 데일리 스크럼 기록 유지
- 매일 Today / Issue / Mentoring / Tomorrow 형식으로 진행
- 모든 의사결정 / 강사님 피드백 / 인원 변동 / 작업 진행 기록

강사님 멘토링 진행 (총 6회 + 중간점검 서면 피드백)

회차	강사님	주요 내용
1	PM 강사님	긍정적 사고 / 소통 / 타겟 / 5명 설문 가능
2	PM 강사님	좁은 주제 시작 / PRD 작성 수순
3	클라우드 강사님	Docker 추천 / 클라우드는 BE
4	AI 강사님	T5/임베딩 결정 / 바이브코딩 우려 → 자체 IP 강조
5	PM 강사님 (2회차)	포트폴리오 활용 / 기획 보완
6	PD 강사님 (1:1)	챗봇 vs 게시판 / 기본 툴 개념
+	중간점검 발표 서면 피드백	5명 영역 (PM/PD/BE/AI/클라우드)

인원 변동 기록

- 2일차: PM 이상훈 조기취업으로 팀 이탈
- 29일차: AI-A 김현지 조기취업으로 팀 이탈
- 운영 단계 진입 시점: FE 이가현 팀 분리

주요 의사결정 기록

- 7일차: 서비스 컨셉 확정 (커뮤니티 형태 유사 실패 사례 매칭)
- 8일차: T5/임베딩 모델 사용 결정 / 자체 IP 강조 피벗
- 9일차: AI 분석 방식 결정 (글 하단 카드 형식)
- 17일차: FE 기술 스택 Next.js → Vite + React 변경
- 25일차: 중간점검 발표 진행
- 28일차: 1차 배포 방식 결정 (지인 베타)
- 29일차: AI-A 중도하차 → AI-B 흡수
- 32일차: 서비스 방향성 피벗 (사례 공유 → 조회·검색 메인)
- 32일차: 글 작성 50자 → 10자 / 4단계 → 3단계
- 35일차: MVP 비회원 열람 결정
- 40일차: 발표 PPT 팀장 작성 결정
- 41일차: 운영 반영·배포 완료 / FAQ 명칭 변경 / 모바일 대응

배포 / 베타테스트 / 운영 통계

- 외부 베타테스트 (SNS 설문 13명 응답 + 지인 베타테스트 1차 배포)
- 단계별 운영 배포 (1차 베타 → 통합 안정화 → 운영 반영)
- 강사님 피드백 5/5 영역 100% 운영 반영
- UX 피드백 종합 12건 개선 도출 → v2 로드맵
- 운영 100% 안정화 — 헬스체크 status: UP