

사이드픽 (Sidepick) — 스프린트 기록 (7주간)

사전 심사 "Agile 프로세스 & 피드백" 5점 어필용 형식: 단계별 Planning / Review / Retrospective / 변경 사항 / 산출물

기획 + 페르소나 정의 단계

팀 구성: 6명 (이상훈 PM / 김현지 AI-A / 오혜림 AI-B / 정근원 BE / 이가현 FE / 이은성 PD)

Planning (계획)

- PRD v1 작성
- 페르소나 정의 (타겟 사용자)
- 시장 리서치 (부업 시장 통계 + 사용자 설문)
- 기술 스택 결정

Review (실제 결과)

- PRD v1 완료
- 페르소나 2명 정의: 박윤지 (실패 경험자) + 박현우 (시작 전 신중)
- 시장 리서치: 부업하는 직장인 40만+ / 30대 16.8% 증가
- 기술 스택 확정: React + Spring Boot + FastAPI + MySQL

Action Item

- AI-A: 데이터 수집 + AI 모델 시도
- FE: React 환경 셋업
- BE: Spring Boot 환경 셋업
- PD: 페르소나 / User Journey Map / 와이어프레임 v1

산출물

- PRD v1
- 페르소나 2명 + User Journey Map
- 시장 리서치 자료

디자인 + AI 자산 단계

팀 구성: 6명

Planning (계획)

- 와이어프레임 v1 완료
- 디자인 시안 1차
- AI 매칭 알고리즘 시도 (T5 파인튜닝)
- 49 가이드 매트릭스 작성 시작

Review (실제 결과)

- 와이어프레임 v1 완료
- 디자인 시안 1차 (Figma)
- T5 파인튜닝 시도 — 데이터 49건으로 학습 한계 인지
- 49 가이드 매트릭스 작성 (7 카테고리 x 7 실패 패턴)
- 100건 데이터셋 + FAISS 인덱스 구축

Action Item

- AI: T5 한계 인지 → SBERT 전환 검토 (다음 단계)
- FE: 와이어프레임 기반 화면 개발 시작
- BE: API 명세 작성 + DB 스키마 설계

산출물

- 와이어프레임 v1
- 디자인 시안 1차
- AI 자산: 100건 데이터셋 + 49 매트릭스 + FAISS 인덱스
- API 명세 v1

1차 배포 + 베타테스트 1차 단계

팀 구성: 6명 핵심 마일스톤: 1차 배포 + 외부 베타테스트 1차

Planning (계획)

- MVP 기본 흐름 구현
- 1차 배포 진행

- 외부 베타테스트 1차 실시

Review (실제 결과)

- MVP 기본 흐름 구현 완료 (회원가입 / 로그인 / 글쓰기 / 결과 페이지)
- 1차 배포 완료
- 외부 베타테스트 1차 (13명 설문)

베타테스트 1차 결과 → Action Item

- 부업 카테고리 선택지 추상적 → 카테고리 구체화 필요 (v2 반영)
- 글쓰기 50자 부담 → 최소 10자로 완화 + 실패 원인 단계 제거 필요
- 경험 등록 시 사진 첨부 요청 → v2 고도화로 보류
- 로그인 시 이메일 입력 실패 버그 1건 → 다음 단계 수정

Action Item

- BE: 회원가입 동선 버그 수정
- AI: T5 → SBERT 전환 결정 (T5 학습 한계 명확)
- PD: 디자인 QA 1차 작성

산출물

- 1차 배포 (HTTPS 적용)
- 베타테스트 1차 보고서 (13명 설문)

T5 → SBERT 피벗 결정 단계

팀 구성: 6명 → 5명 (이상훈 PM 조기취업 중도하차) **핵심 마일스톤:** AI 피벗 의사결정 (T5 → SBERT + LLM API 도입)

이 단계는 배포는 진행하지 않고 AI 핵심 기술 피벗 결정에 집중한 단계

Planning (계획)

- T5 학습 한계 대응 방안 결정
- AI 응답 품질 개선
- 회원가입 동선 버그 수정

Review (실제 결과)

- PM 이상훈님 조기취업 중도하차 → 팀장 오혜림이 PM 역할 흡수

- T5 폐기 결정 → SBERT + FAISS 하이브리드 도입 (응답 19초 → 1.5초)
- LLM API 결합 결정 — AI 강사님 멘토링 반영
- 회원가입 동선 버그 수정
- 데이터 49건 → 100건 확장

강사님 피드백 반영

- AI 강사님: "5단계 에이전트 파이프라인 격상" → 적용 결정

Action Item

- AI: 5단계 파이프라인 구조 설계 (입력 → LLM 분석 → SBERT 매칭 → 가이드 매칭 → 리포트)
- BE: AI 서버 연동 API 작성
- FE: 결과 페이지 화면 개발 시작
- PD: 디자인 QA 2차 작성

산출물

- 5단계 에이전트 파이프라인 v1 설계
- T5 폐기 + SBERT 하이브리드 도입
- 회원가입 버그 수정

결과 페이지 + 2차 배포 + 인원 변동 단계

팀 구성: 5명 → 3명 (김현지 AI-A 조기취업 중도하차 / 이가현 FE 팀 분리) **핵심 마일스톤:** 2차 배포 + 결과 페이지 첫 등장

Planning (계획)

- 결과 페이지 (사례 상세 + AI 분석) 개발
- 분석 결과 리포트 React 페이지 셋업
- 2차 배포

Review (실제 결과)

- AI-A 김현지님 조기취업 중도하차 + FE 이가현님 팀 분리
- 오혜림: AI 전체 + PM + FE 일부 + 팀장 (역할 확장)
- 정근원: BE + 클라우드 + FE (역할 확장)
- 이은성: PD + PM 일부 (역할 확장)
- 결과 페이지 셋업 완료 — 단일 상세 화면 통합 + lib 도입

- 2차 배포 완료 — 결과 페이지 첫 등장
- PD 디자인 QA 1차/2차 받음
- 디자인 시안 적용

베타테스트 / 디자인 QA 결과

- 결과 페이지 UI 가독성 피드백
- 마이크로카피 톤 통일 필요
- 카테고리 선택지 구체화 (PM 강사님 피드백 매칭)

Action Item

- AI: 실제 BE 응답 매핑 진행
- BE: 분석 결과 API 안정화 + 시연 시드 데이터 작성
- PD: 마이크로카피 최종 + 시연 콘티 작성
- 전체: 다음 단계 통합 + 안정화 준비

산출물

- 2차 배포 (결과 페이지 첫 등장)
- 결과 페이지 통합 + 시안 적용 commit
- 디자인 QA 1차/2차 리포트

통합 + 안정화 + 3차 배포 + Code Freeze 단계

팀 구성: 3명 (오혜림 / 정근원 / 이은성) 핵심 마일스톤: 3차 배포 + Code Freeze + 발표 마감

Planning (계획)

- 통합 브랜치 합류 (BE 표준 정합성)
- 보안 체크리스트 5종 이행
- 시연 시드 데이터
- 통합 테스트
- UX 피드백 정리 + 운영 반영
- 발표자료 + 시연 영상

Review (실제 결과)

- 통합 브랜치 합류 완료 — BE 표준 응답에 맞춤
- 초기 결과 페이지 PR close — BE 표준에 맞추기 위한 의사결정

- 보안 체크리스트 5종 100% 이행
- 시연 시드 데이터 운영 DB 반영
- 3차 배포 완료 — 운영 헬스체크 status: UP
- UX 피드백 정리 — 12건 개선 도출
- 통합 테스트 — 12/12 통과, 3건 hotfix 후 운영 반영 확인
- 3차 배포 완료 — 시연 시나리오 통합 테스트 + 보안 5종 + 운영 100% 안정화

강사님 피드백 반영 (5명 영역)

- PM 강사님: 글쓰기 4→3단계 + 50자→10자 + 실패 원인 단계 제거
- PD 강사님: 데이터 신뢰성 → 카테고리 구체화 + 메타 grid 시각화
- BE 강사님: 입력 정확성 → 카테고리 가드레일 + 시드 시나리오 고정
- AI 강사님: 5단계 에이전트 격상 → T5→SBERT→LLM 3차 피벗
- 클라우드 강사님: 배포 다이어그램 → EC2 + Docker + Nginx 운영 구조

Action Item

- 발표자료 PPT 제작
- 시연 영상 녹화/편집 (PD)
- 발표 멘트 외우기/녹화
- v2 로드맵 정리 (UX 종합 11건 + 고도화 2건)

산출물

- 3차 배포 (운영 100% 안정화)
- UX 피드백 정리본 (12건 개선)
- 통합 테스트 보고서
- 발표자료 PPT
- 시연 영상 (PD 제작)
- 보안 체크리스트 5종 증빙 PDF
- 인수인계 자료

발표 + v2 로드맵 시작 단계 (예정)

팀 구성: 3명 핵심 마일스톤: 발표 완료 + v2 로드맵 시작

Planning (계획)

- 발표 후 회고
- v2 로드맵 본격 시작

- UX 피드백 종합 11건 우선 반영
- 고도화 2건 (사진 첨부 / 실패 패턴 그래프)
- AI 가드레일 Python 코드 구현
- Q&A 게시판 233개 콘텐츠 풀 단계적 공개

Action Item (v2)

- AI: AI 가드레일 Python 코드 적용
- BE: Q&A 게시판 CRUD 본격 운영 + 콘텐츠 큐레이션
- FE: 사진 첨부 기능 / 실패 패턴 그래프 시각화
- PD: 사용자 가설 검증 베타테스트 v2

산출물 (예정)

- v2 로드맵 문서
- 발표 후 회고
- 사용자 가설 검증 베타 v2

전체 요약

핵심 마일스톤 흐름

단계	핵심 마일스톤
기획 + 페르소나 정의	PRD v1 / 페르소나 / 시장 리서치
디자인 + AI 자산	49 매트릭스 / 100건 데이터셋 / T5 시도
1차 배포 + 베타 1차	MVP 흐름 / 1차 배포 / 13명 설문
T5 → SBERT 피벗	AI 피벗 의사결정 / 인원 변동 (6→5)
결과 페이지 + 2차 배포	결과 페이지 / 2차 배포 / 인원 변동 (5→3)
통합 + 3차 배포	통합 / 보안 5종 / 3차 배포 / 발표 마감
발표 + v2 시작	발표 / v2 로드맵

주요 의사결정 (스프린트 회고)

의사결정	결과
T5 폐기 → SBERT + LLM 도입	응답 시간 19초 → 1.5초

의사결정	결과
인원 변동 대응 → 역할 확장	3명으로 운영 시스템 완성
초기 결과 페이지 PR close → 통합 브랜치 합류	BE 표준 정합성 확보
Code Freeze 연장	UX 피드백 디테일 반영 시간 확보

인원 변동 대응

초기 6명 → 5명 (PM 이상훈 조기취업)
→ 3명 (김현지 AI-A 조기취업 + 이가현 FE 팀 분리)

최종 3명 역할 확장:

- 오혜림: 팀장 + AI 전체 + PM + FE 일부
- 정근원: BE + 클라우드 + FE
- 이은성: PD + PM 일부

베타테스트 / 배포 통계

- 총 3회 배포 (단계별 진행)
- 외부 베타테스트 1회 (13명 설문)
- 내부 QA / 배포 검증 매 회차 진행
- 강사님 피드백 5/5 영역 100% 반영
- UX 피드백 종합 12건 개선 도출 (반영 11건 + 고도화 2건)
- AI 피벗 의사결정 단계: 별도 배포 없이 AI 핵심 기술 의사결정

Git Flow / 팀워크 증빙

브랜치 전략

- `main`: 보호 브랜치, PR base
- `feature/ai`: AI 자산 전용 (오혜림)
- `feature/backend`: BE 모노레포 (정근원)
- `Sidepick-merge-branch`: 현재 FE 표준 브랜치

커밋 규칙

- Conventional Commits 한국어 본문
- 예: `feat(ai):` / `feat(fe):` / `fix(ai):` / `chore(ai):` / `docs(handoff):`

PR 기록

- 초기 결과 페이지 PR — closed (BE 표준 정합성 위해 통합 브랜치 합류)
- 그 외 BE/FE PR은 별도 본인 GitHub에서 확인

업무 밸런스 (3명 최종)

팀원	담당 영역
오혜림	팀장 / AI 전체 / PM / FE 일부
정근원	BE / 클라우드 / FE
이은성	PD / PM 일부

각자 역할이 명확히 분담되어 있고, 인원 변동에도 균형 유지

제출용 요약 (사전 심사 어필)

Agile 프로세스 & 피드백 (5점)

- 매 단계 스프린트 진행
- 베타테스트 1회 + 디자인 QA 2회 + 강사님 피드백 5/5 영역 모두 운영 반영
- UX 피드백 종합 12건 개선 도출 → v2 로드맵으로 정리
- Action Item 매 단계 다음 스프린트에 반영

팀워크 & Git Flow (5점)

- Git Flow 브랜치 전략 준수 (main / feature/*)
- Conventional Commits 규칙
- 6명 → 5명 → 3명 인원 변동에도 업무 균형 유지
- 각자 역할 확장으로 운영 가능한 AI 시스템 완성